Com certeza, Letícia! Esse projeto é bem completo e simula exatamente o fluxo de trabalho de uma software house ou de um departamento de TI estruturado.

Abaixo, organizei um resumo executivo e um checklist prático com tudo o que você precisa para cumprir as **195 horas** e garantir a aprovação.

📋 Resumo do Projeto

O objetivo é desenvolver uma **Plataforma de Gestão de Atendimento via Tickets**. Não se trata apenas de "escrever código", mas de aplicar governança, gestão ágil (backlog e sprints) e validação real. Você atuará desde o levantamento de requisitos com usuários até a implantação de um MVP (Produto Mínimo Viável) e a análise dos resultados gerados para a comunidade ou empresa escolhida.

🚨 O que é OBRIGATÓRIO (Documentação)

Sem esses quatro itens, a atividade não é validada. Salve-os em uma pasta desde o primeiro dia:

1. **Registro de Frequência:** Assinado e datado conforme o cronograma.
2. **Evidência do Sistema:** Prints das telas, link do repositório (GitHub) ou vídeo demonstrativo do sistema funcionando.
3. **Artigo Científico Submetido:** Um texto técnico/acadêmico sobre o desenvolvimento ou os resultados do projeto.
4. **Relatório Final:** Descrição detalhada da experiência e dos impactos sociais.

🛠️ Passo a Passo (Plano de Ação)

Para facilitar, dividi as 14 macrofases em **4 grandes blocos**:

1. Planejamento e Requisitos (90 horas)

- **Kickoff:** Reunião inicial para definir o escopo.
- **Pesquisa:** Estudo de mercado e base teórica.
- **Levantamento de Requisitos:** Conversar com quem vai usar o sistema para entender as dores.
- **Backlog e Sprints:** Listar todas as funcionalidades e dividir o que será feito em cada etapa.

2. Design e Arquitetura (35 horas)

- **Prototipação:** Desenhar as interfaces (telas) antes de programar (pode usar ferramentas como Figma).
- **Modelagem:** Definir como o banco de dados e a estrutura do sistema serão organizados.

3. Execução e Testes (55 horas)

- **Desenvolvimento (MVP):** Codificação propriamente dita das funções principais de ticket e atendimento.
- **Testes e Validação:** Verificar se há bugs e se o sistema atende ao que o usuário pediu.
- **Implantação Piloto:** Colocar o sistema para rodar em um ambiente real de teste.

4. Finalização e Escrita (15 horas)

- **Análise de Dados:** Coletar métricas de como o sistema performou.
- **Relatório Técnico e Artigo:** Documentar todo o processo cientificamente.

📝 Checklists de Dados para o Relatório Final

Ao final, você precisará responder a estas perguntas no sistema da universidade. Sugiro ir anotando essas informações durante o processo:

- [ ] **Impacto Social:** Quantas pessoas (aproximadamente) foram beneficiadas pelo sistema?
- [ ] **Dificuldades:** Quais foram os maiores desafios técnicos ou de gestão?
- [ ] **Dados do Local:** Tenha em mãos o nome da instituição/empresa, endereço, telefone e o nome do responsável legal.
- [ ] **Registro Fotográfico:** Tire fotos suas trabalhando no projeto, reunida com "clientes" ou da interface pronta. **Tudo deve ser consolidado em um único PDF.**

💡 Dicas para o Sucesso

- **Foco no MVP:** Como o prazo envolve muitas etapas de gestão, não tente criar o sistema mais complexo do mundo. Foque em um fluxo de tickets que funcione do início ao fim.

- **Tecnologias:** Como o projeto pede "Pensamento Digital" e "Pensamento Analítico", usar frameworks modernos e manter um código limpo no GitHub contará muitos pontos para o seu artigo científico.
- **Organização:** Como são 195 horas, tente dedicar algumas horas fixas por semana para não acumular tudo para o fim do prazo de adesão.

Se precisar de ajuda para estruturar o **Backlog** ou o **Modelo de Dados** quando começar a codar, é só me chamar!